QRCode	

Titulo		
10.3 - Quantitativo Executado e Preço Pago		
Situação	**Tipo**	**Classificação**
Em Andamento	Edificação	
URL		
http://cpac.itweb.net.br/transparencia/obras/10-3-quantitativo-executado-e-preco-pago/019e702b-f807-71c8-8a71-0e3625551eae		

Tipo de Intervenção	Classificação da Intervenção	Regime da Intervenção

Fonte de Recursos	Inicio	Previsão de Termino
	10/12/2025	10/07/2026

Realização Física	Realização Financeira	Valor total estimado	Valor total executado
60,74%	60,74%	R$ 68.083,46	R$ 41.354,89

Localização	Cidade/UF	Emdereço
	Frei Paulo/SE	

CEP	Bairro	Complemento

Arquivos/Anexos

[Categoria] Nome	Url
[Anexo] 10.3 - Quantitativo Executado e Preço Pago - BM 02_signed.pdf	http://cpac.itweb.net.br/assets/relatorio/019e702b-f807-71c8-8a71-0e3625551eae/bm-02-signed_c82ed089-7836-4203-95c5-74d3c69c5dd3.pdf
[Anexo] 10.3 - Quantitativo Executado e Preço Pago - BM01_CPAC_assinado.pdf	http://cpac.itweb.net.br/assets/relatorio/019e702b-f807-71c8-8a71-0e3625551eae/bm01-cpac-assinado_6c4a4090-af85-4c75-ac54-b0767c8c216f.pdf

Vencedores/Contratados

Contratos

Aditivos