QRCode	

Titulo		
10.1 - Relação de Obra		
Situação	**Tipo**	**Classificação**
Concluída	Edificação	
URL		
http://cpac.itweb.net.br/transparencia/obras/10-1-relacao-de-obra/019e7029-46ad-709e-ab3f-e03619913374		

Tipo de Intervenção	Classificação da Intervenção	Regime da Intervenção

Fonte de Recursos	Inicio	Previsão de Termino
	10/12/2025	10/07/2026

Realização Física	Realização Financeira	Valor total estimado	Valor total executado
100,00%	0,00%	R$ 88.908,76	R$ 0,00

Localização	Cidade/UF	Emdereço
	Frei Paulo/SE	

CEP	Bairro	Complemento

Arquivos/Anexos

[Categoria] Nome	Url
[Anexo] 10.1 - Relação de Obra - RELACAO_DE_OBRAS_10-09-26_assinado.pdf	http://cpac.itweb.net.br/assets/relatorio/019e7029-46ad-709e-ab3f-e03619913374/relacao-de-obras-10-09-26-assinado_af0c19d2-4acf-4be0-a018-a6f4e32be049.pdf

Vencedores/Contratados

Contratos

Aditivos

QRCode	

Titulo		
10.3 - Quantitativo Executado e Preço Pago		
Situação	**Tipo**	**Classificação**
Em Andamento	Edificação	
URL		
http://cpac.itweb.net.br/transparencia/obras/10-3-quantitativo-executado-e-preco-pago/019e702b-f807-71c8-8a71-0e3625551eae		

Tipo de Intervenção	Classificação da Intervenção	Regime da Intervenção

Fonte de Recursos	Inicio	Previsão de Termino
	10/12/2025	10/07/2026

Realização Física	Realização Financeira	Valor total estimado	Valor total executado
60,74%	60,74%	R$ 68.083,46	R$ 41.354,89

Localização	Cidade/UF	Emdereço
	Frei Paulo/SE	

CEP	Bairro	Complemento

Arquivos/Anexos

[Categoria] Nome	Url
[Anexo] 10.3 - Quantitativo Executado e Preço Pago - BM 02_signed.pdf	http://cpac.itweb.net.br/assets/relatorio/019e702b-f807-71c8-8a71-0e3625551eae/bm-02-signed_c82ed089-7836-4203-95c5-74d3c69c5dd3.pdf
[Anexo] 10.3 - Quantitativo Executado e Preço Pago - BM01_CPAC_assinado.pdf	http://cpac.itweb.net.br/assets/relatorio/019e702b-f807-71c8-8a71-0e3625551eae/bm01-cpac-assinado_6c4a4090-af85-4c75-ac54-b0767c8c216f.pdf

Vencedores/Contratados

Contratos

Aditivos

QRCode	

Titulo		
10.2 - Quantitativos, Preços Unitários e Totais Contratados		
Situação	**Tipo**	**Classificação**
Concluída	Edificação	
URL		
http://cpac.itweb.net.br/transparencia/obras/10-2-quantitativos-precos-unitarios-e-totais-contratados/019e7412-8a86-7371-a7f4-81b5eaa647a4		

Tipo de Intervenção	Classificação da Intervenção	Regime da Intervenção

Fonte de Recursos	Inicio	Previsão de Termino
	10/12/2025	10/07/2026

Realização Física	Realização Financeira	Valor total estimado	Valor total executado
0,00%	0,00%	R$ 88.908,76	R$ 0,00

Localização	Cidade/UF	Emdereço
	Frei Paulo/SE	

CEP	Bairro	Complemento

Arquivos/Anexos

[Categoria] Nome	Url
[Anexo] 10.2 - Quantitativos, Preços Unitários e Totais Contratados - PLANILHA CONSOLIDADA - CPAC.pdf	http://cpac.itweb.net.br/assets/relatorio/019e7412-8a86-7371-a7f4-81b5eaa647a4/planilha-consolidada-cpac_47bdd2bf-0a0f-42e7-bee1-f3a651b1ec01.pdf

Vencedores/Contratados

Contratos

Aditivos